

Uchwała Nr 566/2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 15.05.2018r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych do zadania p.n. „Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą”

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się protokół konieczności na roboty dodatkowe:
 - wykonanie stropów żelbetowych monolitycznych zamiast stropów sprężonych strunobetonowych prefabrykowanych
2. Protokół konieczności wraz z kosztorysem stanowi załącznik do Uchwały

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków
Zarządu Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz A. Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek W. Linkowski.....

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI

z dnia 24.04.2018r roku

Nazwa budowy: Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą- roboty realizowane na podstawie umowy nr 3/I/2017 z dnia 25.08.2017 r.

KOMISJA W SKŁADZIE

1. Krzysztof Mendalka - Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
2. Ryszard Samselski - Kierownik Budowy

STWIERDZA

1. Konieczność wykonania stropów zamiennie ze strunobetonowych na strop żelbetowy.
 - a. Kosztorys różnicowy załączony do protokołu konieczności

2. Uzasadnienie

W wyniku prowadzonych prac budowlanych, podczas zamówienia stropu strunobetonowego stwierdzono, że strop nie zawiera dodatkowych belek konstrukcyjnych. Z uwagi na technologię wykonania związaną z czasem realizacji oraz dodatkowe koszty (czas oczekiwania na belki 7 tygodni) zdecydowano o zmianie technologii wykonania stropu z gęstożebrowego na żelbetowy (protokół z narady koordynacyjnej numer 2). Powyższe rozwiązanie zmiany technologii wykonania stropu zmniejszy koszty robót dodatkowych i przyspieszy realizację robót budowlanych

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ROBÓT RÓŻNICOWYCH RAZEM OKOŁO: 45 000,00 zł netto

3. Termin wykonania robót różnicowych /uzupełniających *)
- Termin wykonania zgodnie z umową nr 3/I/2017 z dnia 25.08.2017r.

4. Wartość robót różnicowych /uzupełniających *)
Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia kosztorysu różnicowego w terminie do 7 dni od daty sporządzenia niniejszego protokołu.

5. Warunki płatności robót różnicowych /uzupełniających *)
Zgodnie z umową na wykonanie robót tj. 3/I/2017 z dnia 25.08.2017r.

PODPISY CZŁONKÓW KOMISJI

INSPEKTOR NAZORU INWESTORSKIEGO

Robót Budowlanych

.....

mgr inż. Krzysztof Mendalka

upr. bud. WZ/0260/OWOK/08

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI

tech. bud. RYSZARD SAMSELSKI
06-500 Mława, Os. Książąt Maz. 6m.36
Uprawniony kierownik budowy i robót
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
apr. bud. nr 21328/32
tel. 023/660-15-23

ZATWIERDZONO DO WYKONANIA

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

LEGAR „LEGAR” Sp. z o.o.

13-206 Działowo Polna 32
tel. 514 055 400 tel. 512 755 940
NIP 571-171721-93 REGON 281418210
KRS 0000429191

*) *niepotrzebne skreślić*

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
„BUD-TOL”
Paweł Gzyński
06-500 Mława, ul. Napoleońska 95
NIP 565-15725-16. Regon 130344971
tel./fax 23 650-43-22, 004-060-136



Usługi Ogólnobudowlane " BUD-POL"
Paweł Giżyński
06-500 Mława, ul. Napoleońska 95

KOSZTORYS OFERTOWY - RÓŻNICOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą
ADRES INWESTYCJI : 06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8 i 9
INWESTOR : Powiat Mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego
ADRES INWESTORA : 06-500 MŁAWA, ul. Reymonta 6
WYKONAWCA ROBÓT : Usługi Ogólnobudowlane "Bud-Pol" Paweł Giżyński
ADRES WYKONAWCY : 06-500 Mława, ul. Napoleońska 95
BRANŻA : budowlana, zagospodarowanie terenu
DATA OPRACOWANIA : 2018-04-25

Stawka roboczogodziny : 18.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] 70.00 % R+S
Zysk [Z] 20.00 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 43794.11 zł
Podatek VAT : 10072.65 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : 53866.76 zł

Słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć i 76/100 zł

WYKONAWCA :

LEGAR "LEGAR" Sp. z o.o.
13-200 Działdowo, ul. Polna 32
tel. 514 055 400, tel. 512 755 840
NIP 571-171-23-93, REGON 28 418 210
KRS 0000420161

Data opracowania
2018-04-25

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
"BUD-POL"
Paweł Giżyński
06-500 Mława, ul. Napoleońska 95
NIP 569-157-25-16, Regon 130344931
tel./fax 23 654 43 22, 604-960-156

tech. bud. RYSZARD SAMSELSKI
06-500 Mława, Os. Książ Maz. 6m.36
Uprawniony kierownik budowy i robót
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
upr. bud. nr Cie-8/82
tel. 023/654-45-28

INWESTOR :

Sprezowane na kwotę 43 795,11 zł
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Robót Budowlanych
mgr inż. Krzysztof Mendalka
upr. bud. AZ/0260/OWOK/08

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą						
1		STROP GĘSTOŻEBROWY, SCHODY ŻELBETOWE I PODCIĄGI				
1 d.1	KNR AT-34 0102-02	Stropy gęstożebrowe MUROTHERM o długości belek 3,65-6,90 m na wysokości do 4 m; ręczny transport betonu	m ²	-953.250	215.49	-205415.84
2		STROP ŻELBETOWY - ZAMIENNIE				
2 d.2	NNRNKB 202 0230a-02	(z.II) Płyty żelbetowe stropów gr. 15 cm płaskie	m ²	953.250	137.59	131157.67
3 d.2	NNRNKB 202 0230a-05	(z.II) Płyty żelbetowe stropów dachów - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - pogrubienie o 5 cm	m ²	953.250	5.12	4880.64
4 d.2	NNRNKB 202 0291-04	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi fi 12, 16, 20	t	8.350*3 = 25.050	4517.83	113171.64
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						43794.11
Podatek VAT						10072.65
Ogółem wartość kosztorysowa robót						53866.76

Słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć i 76/100 zł

tech. bud. RYSZARD SAMSELSKI
06-500 Mława, Os. Książki Maz. 6m.3
Uprawniony kierownik robót
w spec. konstrukcyjno-technicznej
upr. bud. nr C16-8702
tel. 023/654-45-28

LEGAR „LEGAR” Sp. z o.o.
13-200 Dziadkowo • ul. Polna 32
tel. 514 055 400 • tel. 512 755 840
NIP 571-171-23-93 • REGON 281418210
KRS 0000429161

USŁUGI INŻYNIERSKIE
„SUBPOL”
Paweł Giziński
06-500 Mława, ul. Napoleońska 66
NIP 569-157-29-16, REGON 130344971
tel./fax 23 654-45-22, 074-060-136

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzet	Kp	Z	RAZEM
1	STROP GESTO EBROWY, SCHODY ELBETOWE I PODCIĄGI	-16986.92	-169069.37	-829.33	-12471.37	-6058.85	-205415.84
2	STROP ELBETOWY - ZA- MIENNIE	53241.34	114788.45	12654.38	46121.10	22404.68	249209.95
	RAZEM netto	36254.42	-54280.92	11825.05	33649.73	16345.83	43794.11
	VAT						10072.65
	Razem brutto						53866.76

Słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć i 76/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzet
RAZEM	-6201.45	36254.42	-54280.92	11825.05
Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R+S)	33649.73	25373.61		8276.12
RAZEM	27448.28	61628.03	-54280.92	20101.17
Zysk [Z] 20% od (R+S+Kp(R+S))	16345.83	12325.73		4020.10
RAZEM	43794.11	73953.76	-54280.92	24121.27
VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S+Kp(R+S))+Z(R+S)))	10072.65	17009.36	-12484.61	5547.89
RAZEM	53866.76	90963.12	-66765.53	29669.16
			OGÓŁEM	53866.76

Słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć i 76/100 zł

tech. bud. RYSZARD SAMSELSKI
06-500 Mława, Os. Książki 6m.3c
Uprawniony kierownik prac projektowych
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
upr. bud. nr C1e-8/82
tel. 023/654-45-20

USŁUGI INŻYNIERSKIE
"BUD-PRO" S.p. z o.o.
Paweł Głyszki
06-500 Mława, ul. Napoleońska 95
NIP 500-107-45-10 REGON 13031493
tel./fax 23 654-45-20

LEGAR "LEGAR" Sp. z o.o.
13-200 Dziadowo • ul. Polna 32
tel. 514 055 400 • tel. 512 755 840
NIP 571-171-23-93 • REGON 201418210
KRS 0000429184