

Protokół konieczności
z dnia 12.06.2023 r.

w sprawie uzgodnień dotyczących zadania pod nazwą:

„Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”

Inwestor: Powiat Mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego z siedzibą w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, numer telefonu (023) 654-34-09, (23) 655-29-00,

Wykonawca:

**REVBud Spółka Akcyjna
ul. Gdańska 4A
87-100 Toruń
NIP: 8792687671, REGON:365880840**

Strona Zamawiającego:

1. Dariusz Makowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska
nazwisko i imię, funkcja
2. Beata Curyło Smolińska - Podinspektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska
nazwisko i imię, funkcja
3. Jolanta Gołębowska- Inspektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska
nazwisko i imię, funkcja

Strona Wykonawcy:

1. Pan Leszek Przybyło – kierownik budowy
nazwisko i imię, funkcja

przy udziale:

1. Krzysztof Mendalka - Inspektor Nadzoru robót budowlanych
2. Marcin Czarnewicz - Inspektor Nadzoru robót sanitarnych

Ustalenia komisji:

Ustalono iż, na terenie prowadzonych prac budowlanych budowy sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 w Mławie ul. Warszawska 44A zachodzi konieczność wykonania robót koniecznych , dodatkowych nie przewidzianych na etapie postępowania przetargowego:

Roboty sanitarne:

Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu przyłączy sanitarnych do w/w obiektu

Inwestor, Inspektor Nadzoru oraz Kierownik Budowy stwierdzili przy przekazaniu terenu budowy że kostka która zgodnie z projektem miała być po pracach sanitarnych odtworzona (przełożona) nie nadaje się do przełożenia .

Jej stan techniczny jest zły (jest popękana) Ustalono że konieczne jest wykonanie nowej podbudowy wraz z położeniem nowej kostki betonowej .

Wykonanie powyższych robót jest niezbędne do wykonania umowy podstawowej

Wykonawca przedłożył kosztorysy różnicowe na wykonanie ww. robót, które zostały zweryfikowane i po dokonaniu poprawek ostatecznie zatwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i Inwestora.




Wartość robót wynosi 129.953,85 zł .netto

Wartość robót wynosi 159.843,24 zł. brutto


W/w roboty budowlane nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym.



Na tym protokół zakończono i podpisano:

Zamawiający:

1. 
2. 
3. 

Wykonawca:

1.  mgr inż. **Leszek Przybyto**
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. KUP/0106/OWOK/12

- mgr inż. Krzysztof Mendalka**
upr. bud. nr MAZ/0360/OWOK/06 do kierowania i nadzoru robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. KUP/0106/OWOK/12
- Przy udziale:
1.  **mgr inż. Krzysztof Mendalka**
upr. bud. nr MAZ/0360/OWOK/06 do kierowania i nadzoru robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. KUP/0106/OWOK/12
 2.  upr. bud. nr MAZ/0360/OWOK/06 do kierowania i nadzoru robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. KUP/0106/OWOK/12