



Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

Ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10

06-500 Mława

tel./fax (023) 654 34 68; (023) 654 30 20

www.bip.pzdmlawa.pl; e-mail: piotr.kowalski@pzdmlawa.pl

Mława dn. 06.06.2025 r.

Protokół konieczności nr 1/7/DP/2024

Nazwa inwestycji:

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo – Rzęgnowo – Grójec – Klewki. Etap I Nowe Brzozowo – Dzierzgowo”

Umowa nr: 7/DP/2024 z dnia 06.05.2024 r.

Inwestor:

Powiat Mławski – Zarząd Powiatu Mławskiego

Ul. Władysława Stanisława Reymonta 6

06-500 Mława

Zamawiający:

Powiat Mławski – Powiatowy Zarząd w Mławie

Ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10

06-500 Mława

Wykonawca:

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

Nadzór inwestorski:

Paweł Sobieski

BIKSBIT Sp. z o.o.,

Aleja Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Komisja w składzie:

Zamawiający:

Piotr Kowalski – Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie

Wykonawca:

Przemysław Makulec – Kierownik Budowy

Nadzór Inwestorski:

Paweł Sobieski – Inspektor nadzoru

1. Komisja stwierdza:

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt c Umowy nr 7/DP/2024 z dnia 06.05.2024 r. Zamawiający wprowadza roboty dodatkowe wykraczające poza zakres umowy w postaci wycinki 39 drzew w pasie drogowym

2. Rodzaj prac dodatkowych

Usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją

3. Uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian

W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono konieczność usunięcia dodatkowych 39 sztuk drzew, które kolidują z projektowanymi elementami infrastruktury drogowej, w szczególności z rowami odwadniającymi oraz budowanym chodnikiem. Przedmiotowa kolizja uniemożliwia prawidłowe i bezpieczne wykonanie robót zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami technicznymi.

Zakres dodatkowych prac nie był możliwy do przewidzenia na etapie opracowania projektu budowlanego, a ich pominięcie mogłoby skutkować wadliwym wykonaniem inwestycji oraz zagrożeniem dla uczestników ruchu drogowego.

4. Termin wykonania robót dodatkowych

06.10.2025r.

5. Wpływ na termin realizacji

Zwiększenie zakresu prac do wykonania nie wpłynie na termin realizacji zadania.

6. Wartość robót dodatkowych

a) Roboty dodatkowe:

— wartość netto:	30 000,00 zł
— podatek VAT 23%:	6 900,00 zł
— wartość brutto:	36 900,00 zł

Łącznie wartość robót dodatkowych objętych niniejszym protokołem:

— wartość netto:	30 000,00 zł
— podatek VAT 23%:	6 900,00 zł
— wartość brutto:	36 900,00 zł

7. Uwagi

8. Postanowienia końcowe

Komisja w/w składzie stwierdza, iż roboty wskazane w protokole są niezbędne do prawidłowego realizowania robót zgodnie z kontraktem.

Zamawiający stwierdza konieczność wykonania wskazanych w protokole prac jako roboty dodatkowe. Natomiast Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiotowe roboty.

9. Podpisy członków komisji:

ZAMAWIAJACY:

1.

WYKONAWCA:

1.

INSPEKTOR NADZORU:

1.