

ANEKS nr 1
do umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego
z dnia 12 listopada 2025 r.

zawarty w dniu (zgodnie ze złożonymi przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi), w Mławie, pomiędzy:

Powiatem Mławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mławskiego, z siedzibą w Mławie (kod pocztowy: 06-500), przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, reprezentowanym przez:

p. –

p. –

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

p. Mariuszem Matuszewskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą z siedzibą **MARMAT-BUD Mariusz Matuszewski**, z siedzibą w Mławie (kod pocztowy: 06-500), przy ul. Ordona 27 lok. 19, posiadającym nr NIP: 5691721703 oraz nr REGON: 380168558, reprezentowanym przez **p. Mariusza Matuszewskiego** – właściciela, zwanym dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części aneksu są zwani „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

Niniejszy aneks, zwany dalej „aneksem”, został zawarty w związku ze zmianą terminu realizacji umowy nr Or.273.1.6.2025 z dnia 29 lipca 2025 r., której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „*Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego*”, będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego w ramach umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 12 listopada 2025 r., zwanej dalej „umową”.

§ 1

1. Strony postanawiają dokonać zmiany postanowień umowy, poprzez zmianę postanowień §7 ust. 2 umowy, nadając mu następujące brzmienie:
„2. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywał czynności objęte niniejszą umową do dnia dokonania odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym zakończenie realizacji tychże robót budowlanych planowane jest przez Zamawiającego na dzień nie później niż 07 września 2026 r.”.
2. Pozostałe postanowienia umowy pozostają niezmienione.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze stron.

Zamawiający

RADCA PRAWNY
Krzysztof Cybulski
OL-1593

Wykonawca

