Zarzydu Powiatu Mlawskiego
z dnia 5.A'Aos 2011r.

w sprawie zatwierdzenia protokolu Kkonieczno$ci na roboty budowlane dla zadania
pn. ,Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w budynku administracyjnym przy
ul. Wyspianskiego 7 w Mlawie”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., 0 samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z2001r. Nr 142 poz.1592 z p6zn. zm.) Zarzad Powiatu Mlawskiego
uchwala, co nast¢puje:

§1

Zatwierdza si¢ protokoél koniecznosei na roboty dodatkowe:
- przebudowa schodéw wewnetrznych w budynku Centrum Aktywizacji Zawodowe;j
w Miawie przy ul. Wyspianskiego 7.

Protokol koniecznosci wraz z kosztorysem inwestorskim stanowi zatacznik do niniejszej
uchwaly.

§2

Srodki finansowe na wykonanie robét dodatkowych ujetych w protokole konieczno$ci
zostang przekazane w ramach wydatkow inwestycyjnych wynikajacych z uchwaly
Nr X/69/2011 Rady Powiatu Mlawskiego w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Powiatu
Mtiawskiego na rok 2011 z dnia 23.09.2011r.

§3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwaly w zakresie organizacyjnym i merytorycznym jest
Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Mlawie.

§ 4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad Powiatu:
)
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1. Wlodzimierz A. Wojnarowshi ....... /{" e

2. Barbara Gutowska ... .. L.\ e \

3. Marek Linkowski ..... L (\A;;/
4. Mariusz Gebala ey

...............................

5. Marcin Burchacki S?{\AAAM. ...



Obiekt: Budynek Centrum Aktywizacji Zawodowej

Adres: 06 — 500 Mlawa, ul. Wyspianskiego 7

PROTOKOL KONIECZNOSCI Nr 1/2011
spisany w dniu 17.10.2011r.

na wykonanie robét dodatkowych do Umowy z dnia 29.09.2011r. zawartej pomig¢dzy
Powiatowym Urz¢dem Pracy w Mlawie a PHU ,ED-GAZ” w Mlawie.

Komisja w skladzie:

1. Barbara Piliszek Przewodniczacy Komisji
2. Beata Ossowska Czlonek
3. Wieslaw Hausman Czlonek

Stwierdza, ze zachodzi konieczno$é¢ wykonania robot dodatkowych nie uwzglednionych w
kosztorysie ofertowym a wyniklych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych tj.
przebudowa schodéw wewnetrznych w budynku administracyjnym. Istniejace okladziny
biegéw klatki schodowej oraz podestéw wykonane z lastryco ulegly znacznemu zuzyciu w
trakcie eksploatacji oraz w wyniku wymiany stolarki okiennej, ktora zostata przeprowadzona
w 2010 roku.

- warto$¢ robét dodatkowych z podatkiem VAT wyniesie 17 359,42 zl.

Wykonanie powyzszych robot nie wplynie na ustalony Umowa termin zakonczenia prac.

Na tym protokétzakonczono i podpisano:



