Uchwata Nrl7¢/11

Zarzadu Powiatu Mlawskiego
z dnia .41, 2011 1.

w sprawie zatwierdzenia protokolu koniecznosci na roboty dodatkowe- konieczne -
zamienne oraz przedluzenia terminu zakonczenia zadania pn. ,Remont schodéw w

budynku Starostwa Powiatowego w Mlawie”

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., 0
samorzadzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z p6zn. zm.) Zarzad Powiatu
Mtiawskiego uchwala co nastepuje:

§1

Zatwierdza si¢ protokét na roboty dodatkowe- konieczne -zamienne:

- Rezygnacja z okladzin schodéw prowadzacych na poddasze budynku w zamian za

wykonanie okladziny podiogi na parterze budynku

- Wykonanie $cianki oddzielajacej wejscie na poddasze od poziomu Il pigtra (polpigtro)
wraz z wykonaniem otworu drzwiowego z drzwiami

Protokot koniecznoscei stanowi zatacznik do Uchwaty

§2

Przedluza si¢ termin wykonania zadania pn. . ,Remont schodéw w budynku
Starostwa Powiatowego w Mlawie” , objetego umowg nr 1-8/10 z dnia 07 pazdziernika 2011
r. do dnia 15 grudnia 2011 r.

§3

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwaty w zakresie organizacyjnym i merytorycznym jest
Dyrektor Wydziatu Infrastruktury .
§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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