Uchwala Nr.22%. /2012
Zarzadu Pogiatu Miawskiego
z dnia £4.0%...2012 r.

w sprawie zatwierdzenia protokolu koniecznosci na roboty dodatkowe dla zadania pn.

Termomodernizacja budynku Zespolu Szkél Nr 1 przy ul. Z. Morawskiej 29 w Mlawie

Na podstawie art. 32 ust. 2, pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., 0 samorzgdzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z p6zn. zm.) Zarzad Powiatu Mtawskiego
uchwala co nastgpuje:

§1
Zatwierdza si¢ protokol na roboty dodatkowe:

- Wymiana nagrzewnic typu VOLKANO VR1 na nagrzewnice typu VOLKANO VR2

Montaz dodatkowych grzejnikow — szt. 3
- Docieplenie $cian szczytowych budynku sali gimnastycznej wraz z gzymsami oraz Sciany
budynku szkoly w rejonie lacznika

Protokét koniecznosci wraz z kosztorysem stanowi zalacznik do Uchwaty

§2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwaly w zakresie organizacyjnym i
merytorycznym jest Dyrektor Wydziatu Infrastruktury .
§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Podpisy Czlonkéw Zarzgdu :

Wiodzimierz A. Wojnarowski..@f....... i A0 | S
Barbara Gutowska..........ccocoeeveceiueeeec G fopeinnnnn,
Marek Linkowski..... 1 ) (-
Mariusz Gebala.......}A.

Marcin Burchacki..»




Obiekt: Budynek Zespotu Szkol Nr 1

Adres: ul. Z. Morawskiej 29, 06-500 Mlawa

PROTOKO. KONIECZNOSCI NR 1/2012

spisany w dniu : 2012-08-09

na wykonanie robét dodatkowych do zadania objetego Umowa Nr 1-5/12 z dnia 24.052012 .,

Komisja w skladzie:

1. Janusz Wisniewski Przewodniczacy Komisji
2. Dariusz Makowski Czlonek

3. Jarostaw Kucki Czlonek

4. Jolanta Golgbiewska Sekretarz

Stwierdza, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych , nie uwzglednionych w
kosztorysie ofertowym ani w projekcie budowlanym — montaz 2 szt. grzejnikow w laczniku z nowg
sala sportowa oraz w szatni — szt. 1 ( chroniczne przemarzanie $cian i spadki temperatury wewnetrznej
w tych pomieszczeniach ). Ponadto proponuje si¢ zgodnie z uwagami Wykonawcey robét,
potwierdzonymi naste¢pnie przez Biuro Projektéw zamiang nagrzewnic typu VOLKANO VRI na
nagrzewnice typu VOLKANO VR2 ( ze wzgledow technologicznych — wigksza wydajnosé ) Z uwagi
na fakt, ze przedmiarach robét i kosztorysie inwestorskim nie uwzgledniono ocieplenia $cian
szczytowych budynku sali gimnastycznej wraz z gzymsami oraz $ciany budynku szkoly w rejonie
tacznika o powierzchni 301,02 m” zachodzi koniecznosé wykonania robét dodatkowych. Konieczno$é
wykonania tych robét w zakresie przedstawionych przez Wykonawce wynika ze wzgledéw
technologicznych i estetycznych — ocieplenie przedmiotowych $cian i gzymséw w celu uzyskania
zalozonego wspélczynnika przenikania ciepla dla przegrod zewnetrznych ( poprawa izolacyjnosci ) i
wiasciwy wyglad elewacji zewnetrznej.

Wymiana nagrzewnic typu VOLKANO VRI1 na nagrzewnice typu VOLKANO VR2

Montaz dodatkowych grzejnikéw — szt.3

Docieplenie §cian szczytowych budynku sali gimnastycznej wraz z gzymsami oraz §ciany budynku
szkoly w rejonie lacznika

- warto$¢ robét dodatkowych z podatkiem VAT wyniesie ok. 40 000 zi

Wykonanie powyzszych robét nie wplynie na ustalony Umowa termin zakoriczenia prac, w zwigzku z czym ustala
sig termin wykonania calosci rob6t na dzieri 16.08.2012 r. (zgodnie z Umowa).

Na tym protokot mko@czmo i podpisano:




