Uchwata Nr .3.51.-‘_3._.{9\0(1

Zarzadu Powiatu Mtawskiego
z dnia . 234/ 2O
w sprawie przedluZenia terminu zakonczenia I Etapu i zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego zadania pn. ,,Budowa budynku uzytecznosci publicznej jako
uzupelnienie zabudowy pomi¢dzy dwoma istniejacymi budynkami polozonymi w
Mlawie przy ul. Stanislawa Wyspianskiego 8 i 9 wraz z niezbe¢dng infrastrukturg”

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., 0

samorzadzie powiatowym ( Dz.U.z 2017 r., poz. 1868) Zarzad Powiatu Mlawskiego
uchwala co nastepuje:

§1
Przedtuza si¢ termin wykonania zadania pn. ,,Budowa budynku uzytecznosci
publicznej jako uzupehienie zabudowy pomig¢dzy dwoma istniejgcymi budynkami
potozonymi w Mtawie przy ul. Wyspianskiego 8 i 9 wraz z niezbedng infrastrukturg”,
objetego umowa nr 3/1/2017 z dnia 25.08.2017 r. do dnia 31.05. 2018 r. oraz zatwierdza
nowy harmonogram rzeczowo-finansowy bedacy zalacznikiem do niniejszej uchwaty.

§2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwaly w zakresie organizacyjnym i merytorycznym
jest Dyrektor Wydziatu Infrastruktury .

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjgcia.
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