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podstawie umowy nr 3/I/2017 z dnia 25.08.2017 .

KOMISJA W SKLADZIE
1. Krzysztof Mendalka - inspektor Nadzoru Robét Budowianych
2. Ryszard Samseiski - Kierownik Budowy

STWIERDZA

1. Konieczno$¢ wykonania dodatkowych robot budowlanych:
-wycinka i wywoézka drzew kolidujgcych z budowg
-rozbiérka istniejgcego podjazdu
-wykonanie pochylni dla osdb niepeinosprawnych wewnatrz budynku
-przebudowa istniejgcego przytacza kanalizaciji sanitarne;

2. Uzasadnienie

W wyniku rozpoczecia prac budowlanych obiektu stwierdzono szereg prac dodatkowych. W sklad
tych prac wchodza; préce hydrauliczne, budowlano-rozbiérkowe, budowa studni kanalizacyjnej,
wszystkie w/w prace kolidujg z wykonaniem inwestycji oraz sg niezbedne i konieczne do
kontynuacji prac budowlanych.

W/iw prace budowlane nie zostaly zawarte w podstawowym zakresie dokumentacji budowlane;.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzenia wyceny w terminie do 7 dni od daty sporzgdzenia
niniejszego protokotu.

SZACUNKOWA WARTOSE ROBOT DODATKOWYCH RAZEM: 18 442,54 zi netto

3.Termin wykonania robét dodatkowych /uzupelriajaeysh *
- Termin wykonania zgodnie z umowg na wykonanie robét dodatkowych (ok. 3 tygodnie).

4. Warto$é robét dodatkowych /uzupetniajaeych *
Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzenia wyceny w terminie do 7 dni od daty sporzgdzenia

niniejszego protokotu.

5.Warunki ptatnosci robét dodatkowych /uzupelniaiacysh *
Zgodnie z umowa na wykonanie robot dodatkowych.
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ZATWIERDZONO DO WYKONANIA

ZAMAWIAJACY

*} niepotrzebne skreslié¢
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