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ARKUSZ USTALEŃ KONTROLI Nr 2
Osoba/y odpowiedzialna/e za 
realizację zadania

Pan Jerzy Ryszard Rakowski - Starosta Mławski

Zagadnienia poddane kontroli

Prawidłowość wykorzystania środków otrzymanych
z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
na realizację zadania w ramach Programu Centra Opiekuńczo- 
Mieszkalne - edycja 2019.

Elementy badane w zakresie 
zagadnienia poddanego
kontroli:

USTALENIA

Organizacja realizacji zadania:

- ustalenie stanu

organizacyjno - prawnego

Powiatu Mławskiego oraz

Powiatowego Centrum

Opiekuńczo-Mieszkalnego.

Obsługę Powiatu Mławskiego (dalej Powiat) prowadzi Starostwo

Powiatowe w Mławie (dalej Starostwo Powiatowe), będące jednostką

organizacyjną Powiatu1.

Realizacja kontrolowanego zadania w Powiecie prowadzona była przez2:

1) Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Dział

Budownictwa, Architektury i Inwestycji w zakresie jn.:

• przygotowywania wymaganej dokumentacji dla realizacji

inwestycji w oparciu o ustalenia podjęte przez Zarząd

Powiatu Mławskiego,

• prowadzenia i nadzorowania inwestycji Powiatu,

• odbioru, rozliczenia oraz przekazania inwestycji do

użytkowania,

2) Wydział Finansowo-Budżetowy w zakresie jn.:

• sprawowania nadzoru i kontroli realizacji zadań

finansowanych z budżetu Powiatu oraz z Funduszy

Unijnych,

• prowadzenia rachunkowości budżetowej zgodnie

z obowiązującymi przepisami,

• prowadzenia właściwej, zgodnej z obowiązującymi

1 Uchwała Nr XXVII/186/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie Statutu Powiatu Mławskiego.
2 § 28 ust. 1 pkt 13,14 i 16 oraz § 30 pkt 9, 10 i 11 Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie (dalej 

Regulamin) wprowadzonego Uchwałą Nr 502/2020 Zarządu Powiatu Mławskiego z 19 października 2020 r. Uchwałą Nr 566/2021 
Zarządu Powiatu Mławskiego z 14 stycznia 2021 r. wprowadzono zmiany do Regulaminu.1
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przepisami gospodarki finansowej.

Ponadto, zgodnie z § 16 pkt 7 ppkt 1 i 2 Regulaminu za przygotowywanie

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego:

a) opisu przedmiotu zamówienia i określenia wartości zamówienia,

b) opracowania projektu Specyfikacji Istotnych warunków

Zamówienia (dalej SIWZ),

oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

dotyczącego udzielenia wyjaśnień do SIWZ i przedmiotu zamówienia

odpowiedzialność ponoszą Dyrektorzy Wydziałów, kierownicy działów.

Uchwałą Nr XXIX/207/2021 Rady Powiatu Mławskiego z 7 październik3

2021 r. z dniem 1 stycznia 2022 r.3 utworzono jednostkę budżetową

Powiatu Mławskiego pod nazwą Powiatowe Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalne w Mławie (dalej Centrum) oraz nadano Statut, który określa

m.in., że:

- siedzibą Centrum jest Mława ul. Słowackiego 16, a jego zasięg

działania obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- Centrum prowadzi działalność stacjonarną okresowego

i całodobowego pobytu,

- Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach

określonych ustawą o finansach publicznych,

- Działalność Centrum finansowana jest z Solidarnościowego

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON),

- Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz zakres

realizowanych zadań określa Regulamin organizacyjny4.

Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych

ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

i świadczy usługi zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego5

i całodobowego6.

Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie oraz nadania Statutu. 
Uchwała Nr 813/2022 Zarządu Powiatu Mławskiego z 20 stycznia 2022 r.
Przewidywany pobyt dzienny dla 20 osób. 2
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Zgodnie z § 10 pkt 1 i 2 Centrum wykonuje swoje zadania poprzez osoby

zatrudnione na wyodrębnionych stanowiskach pracy, w skald struktury

organizacyjnej Centrum wchodzi m.in. stanowisko Kierownika Centrum

zatrudnionego na mocy umowy o pracę z dniem 1 stycznia 2022 r.

na czas nieokreślony7. Ponadto Zarząd Powiatu Mławskiego udzielił

pełnomocnictwa Kierownikowi Centrum8 m. in. do:

1) Składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Mławskiego

w zakresie bieżącej działalności kierowanej jednostki,

2) Zaciągania zobowiązań w imieniu Powiatu w ramach planu

finansowego jednostki,

3) Reprezentowania Powiatu przed sądami, organami administracji

publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich

postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych

związanych z bieżącą działalnością kierowanej jednostki.

Ustalenie zapisów przyjętych

zasad (polityki) rachunkowości

dotyczących zakresu objętego

kontrolą.

Zarządzeniem Starosty Mławskiego Nr 68/2019 z 12 listopada 2019 r.

ustalona została dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

w Starostwie Powiatowym w Mławie, która zawierała obligatoryjne

elementy wymienione w art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości9.

Następnie Zarządzeniem nr 67/2020 Starosty Mławskiego z 8 września

2020 r. wprowadzono zmiany w ustalonej dokumentacji przyjętych

zasadach (polityki) rachunkowości poprzez wprowadzenie do planu kont

dla Starostwa Powiatowego kont bilansowych j.n.:

- w zespole 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe

wprowadza się konto 136 w brzemieniu: „136 - Rachunek

państwowych funduszy celowych",

- w zespole 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

Przewidywany pobyt całodobowy dla 2 osób
Uchwała Nr 801/2021 Zarządu Powiatu Mławskiego z 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Kierownika 
Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie.
Uchwała Nr 802/2021 z 30 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum 
Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie.
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).3
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wprowadza się konto 853 w brzmieniu: „853 - Fundusze

celowe".

Zgodnie z opisem do ww. kont zawartym w Załączniku Nr 2 do zasad

(polityki) rachunkowości:

• konto 136 służy do ewidencji wydzielonych środków

państwowych funduszy celowych, z których Starostwo

powiatowe jako jednostka budżetowa finansuje zadania

i z których na mocy odrębnych przepisów wynika, że nie

stanowią one dochodów budżetu powiatu a ponoszone wydatki

z tego tytułu następują poza planem finansowym wydatków

budżetowych Starostwa Powiatowego. Dysponentem takie.

środków jest Minister wskazany w ustawie powołującej taki

fundusz,

• konto 853 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń

państwowych funduszy celowych.

Proces ustalania wysokości Powiat wystąpił do Wojewody Mazowieckiego (dalej wojewoda)

środków finansowych, z wnioskiem10 na środki finansowe z Programu „Centra Opiekuńczo-

przeznaczonych na Mieszkalne" w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób

dofinansowanie zadania Niepełnosprawnych Moduł 1 - utworzenie obiektu Centrum, tzw. bazy

polegającego na realizacji lokalowej i jej wyposażenia w łącznej kwocie 2 370 643,84 zł, z tego na

Programu - edycja 2019 utworzenie Centrum 2 358 849,60 zł oraz na koszty obsługi Programu

(złożenie wniosku na środki 11794,24 zł wskazując przewidywaną liczbę uczestników Programu

finansowe z Programu Centra w ilości 30 osób.

Opiekuńczo-Mieszkalne - Do wniosku załączono:

edycja 2019. • Zgłoszenie zadania inwestycyjnego do Programu „Centra

Opiekuńczo-Mieszkalne" - Moduł 1 stanowiące załącznik Nr 7 do

Programu,

• Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,

• Informację o proponowanej kadrze w Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnym,

10 Wniosek z 31 lipca 2019 r., wpływ do MUW 1 sierpnia 2019 r. 4
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• Fotografie budynku magazynowego w ilości 2 szt.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian do powyższego

wniosku nałożonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

(dalej MUW) kolejno następowały poszczególne jego aktualizacje.

Starosta Mławski w wyjaśnieniu z 1 czerwca 2022 r. poinformował,

że Powiat dnia 2 stycznia 2020 r. otrzymał z MUW informację,

„że weryfikacja wniosku Powiatu Mławskiego wykazała na brak pełnej

diagnozy zapotrzebowania na obiekt oraz ponadto wskazano, iż połowa

powierzchni projektowanego Centrum została przeznaczona na część

administracyjng i nie będzie służyła uczestnikom Programu. Uzasadniono

również, że należałoby zaprojektować oraz urzgdzić miejsca pobytu

całodobowego chociażby dla 2 osób. Mimo złożonego przez Powiat

16.01.2020 r. odwołania, wniosek nie uzyskał rekomendacji

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej".

W związku z powyższym Powiat 28 lutego 2020 r. złożył nowy wniosek,

(wpływ do MUW 2 marca 2020 r.) w którym według wskazań zmieniono

nazwę zadania na: „Przebudowa budynku magazynowego wraz

z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum

Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie", wysokość środków finansowych

wskazując kwotę ogółem 2 871 109,54 zł11 oraz przewidywaną liczbę

uczestników Programu w ilości 22 osób.

Powiat 2 lipca 2020 r. (wpływ do MUW 6 lipca 20202 r.) dokonał

aktualizacji danych zawartych w ww. wniosku12 poprzez zmniejszenie

wartości kosztorysowej windy oraz usunięcie z kosztorysu kosztu

wyposażenia w kwocie 220 000,00 zł. Dane dotyczące wysokości

wnioskowanych środków po aktualizacji przedstawiały się jn.:

• łączna kwota środków z Solidarnościowego Fundusz -

2 672 022,63 zł, z tego na:

- utworzenie Centrum - 2 658 728,99 zł (w tym: koszt

11 Z tego: na utworzenie Centrum 2 856 825,41 zł, na koszty obsługi Programu 14 284,13 zł
12 Wniosek Powiatu Mławskiego po aktualizacjach został zaakceptowany przez Sekretarza Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej 13 lipca 2020 r. 5
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zmiany przeznaczenia obiektu poprzez przystosowanie

do standardu Centrum w kwocie 2 438 728,99 zł, środki

związane z zakupem wyposażenia w kwocie 220 000,00

zł),

- koszty obsługi Programu - 13 293,64 zł.

W związku z zakwalifikowaniem wniosku do wsparcia finansowego

Starosta oraz Wicestarosta Powiatu Mławskiego złożyli Oświadczenie

o przyjęciu środków na finansowanie zadania (Moduł 1) w wysokości

2 672 022,63 zł (w tym na koszty obsługi Programu 13 293,64 zł13).

Zawarcie umowy

z Wojewodą

Na podstawie złożonego wniosku w dniu 30 lipca 2020 r. została

zawarta umowa Nr 02/2020/COM14' pomiędzy Wojewodą Mazowieckin

(dalej Wojewoda) a Powiatem Mławskim reprezentowanym przez

Starostę Mławskiego, przedmiotem której było:

> określenie wysokości i trybu przekazywania Powiatowi przez

Wojewodę środków Funduszu Solidarnościowego

z przeznaczeniem na realizację zadania przez Powiat w zakresie

utworzenia ośrodka wsparcia, zwanego „Centrum opiekuńczo-

mieszkalne" oraz na koszty obsługi Programu,

> ustalenie sposobu rozliczania i zwrotu niewykorzystanej części

środków Funduszu Solidarnościowego.

Powiat w powyższej umowie zobowiązał się m.in. do:

> wykonania umowy zgodnie z Programem, zgłoszeniem zadania

inwestorskiego oraz złożonym wnioskiem z uwzględnieniem

kalkulacji przewidywanych kosztów,

> wykorzystania środków Funduszu Solidarnościowego zgodnie

z celem na jaki je uzyskał oraz na warunkach określonych

13 Oświadczenie z 16 lipca 2020 r., złożone na wzorze stanowiącym załącznik nr 6 do Programu.
14 Umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne".6
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w umowie i Programie,

> zastosowania przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie,

w jakim ustawa Prawo zamówień publicznych15 ma zastosowanie

do Powiatu i realizowanego Zadania,

> prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej

i ewidencji księgowej z realizacji Programu w sposób

umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Ponadto ustalono, że wydatki dla środków Funduszu Solidarnościowego

pochodzących z Programu na Moduł 1 - utworzenie Centrum zostaną

poniesione w terminie od 3 czerwca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zgodnie z postanowieniami rzeczonej umowy Powiat na realizację

Zadania otrzyma środki Funduszu Solidarnościowego w kwocie ogółem

2 672 022,63 zł, z tego na:

- realizację zadania w kwocie 2 658 728,99 zł,

- koszty obsługi Programu w kwocie 13 293,64 zł,

na zasadach i w trybie określonym w harmonogramie stanowiącym

załącznik nr 4 do umowy tj.:

- pierwsza transza nie później niż do 15 września 2020 r.

w wysokości 700 688,92 zł,

- druga transza nie później niż do 1 marca 2021 r.

w wysokości 1 971 333,71 zł (w tym środki na koszty obsługi

Zadania w wysokości 13 293,64 zł).

Do powyższej umowy 26 lutego 2021 r. został zawarty aneks nr

1/2021/COM16, na podstawie którego wprowadzono następujące

zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojewoda przekaże Powiatowi środki Funduszu

Solidarnościowego na realizację Zadania w kwocie 2 567 701,70 zł

15 Ustawa z 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
16 Aneks sporządzony w związku z aktualizacją wysokości kwot pierwszej jak i drugiej transzy środków Funduszu Solidarnościowego 

przyznanych na realizację Zadania oraz terminów ich wykorzystania przez Powiat Mławski wskazanych w piśmie Starosty 
Mławskiego z 4 grudnia 2020 r., przesłanym do Wojewody wraz z zaktualizowanym Załącznikiem nr 7 - Zgłoszenie zadania 
inwestycyjnego do Programu „Centra Opiekuńczo-mieszkalne" - Moduł I.7
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(słownie złotych: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy

siedemset jeden 70/100), na zasadach i w trybie określonym

w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 4 do umowy."

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewoda przekaże Powiatowi środki Funduszu

Solidarnościowego na koszty obsługi Programu w kwocie

12 838,51 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy osiemset

trzydzieści osiem 51/100), na zasadach i w trybie określonym

w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 4 do umowy."

3) załącznik nr 4 do umowy otrzymuje brzmienie określone

w załączniku do aneksu17.

Powyższy aneks został zawarty w związku ze zwrotem części środków

otrzymanych w 2020 r. (zwrot opisano w dalszej części arkusza ustaleń

kontroli).

Ujęcie w ewidencji księgowej

środków przekazanych przez

Wojewodę Mazowieckiego

(kiedy i w jakiej wysokości

jednostka otrzymała środki

finansowe, czy jednostka

posiadała wyodrębniony

rachunek bankowy dla

środków Funduszu

Solidarnościowego, czy

jednostka prowadziła

wyodrębnioną ewidencję

Na podstawie ewidencji księgowej (strona Wn konta 136 - Rachunek

Państwowych Funduszy Celowych strona Ma konta 240 - Pozostałe

rozrachunki (rozdział 85326 Solidarnościowy Fundusz Osób

Niepełnosprawnych, § 6350 Środki z państwowych funduszy celowych

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) oraz

wyciągów bankowych ustalono, że Powiat na realizację Programi

„Centra Opiekuńczo-Mieszkalne" - edycja 2019 r. otrzymał środki

finansowe w kwocie ogółem 2 967 629,53 zł18, z tego:

> w 2020 r. - kwotę 700 688,92 zł,

> w 2021 r. - kwotę 2 266 940,61 zł , w tym na koszty obsługi

17 Harmonogram przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego
18 Środki Funduszu Solidarnościowego nie stanowią dochodów Powiatu i zostały wprowadzone do ewidencji księgowej poza 

budżetem zgodnie z art. 10 ustawy o solidarnościowym Funduszu. 8
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księgowa do otrzymanych

środków Funduszu

Solidarnościowego).

Programu - 12 838,51 zł.

Środki Funduszu Solidarnościowego wpłynęły na wyodrębniony

rachunek bankowy Powiatu Mławskiego o nr 50 1020 1592 0000 2002

0219 9981, wskazany w umowie19, w sposób jn.:

> 1 transza w kwocie 700 688,92 zł - wb 1/2020 z 9 września

2020 r.,

> II transza w kwocie 2 266 940,61 zł, z tego na realizację Zadania

kwota 2 254 102,10 zł - wb 1/2021 z 26 lutego 2021 r.,

na koszty obsługi Programu kwota 12 838,51 zł - wb 2/2021

z 1 marca 2021 r.

Powiat dla otrzymanych środków finansowych Funduszu

Solidarnościowego prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową

w sposób przejrzysty, czytelny, pozwalający na weryfikację

poszczególnych operacji gospodarczych.

Wydatki będące podstawą

wykorzystania środków

finansowych oraz ich

ewidencja:

- ujęcie

udokumentowanych

wydatków w ewidencji

księgowej jednostki,

- termin wykonania

zadania i wykorzystania

środków Funduszu

Jak wynika z ewidencji księgowej (wyodrębniona ewidencja księgowa)

Powiat środki Funduszu Solidarnościowego w wysokości ogółem

2 580 540,21 zł poniósł na wydatki związane z realizacją inwestycji pn.:

„Przebudową budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową

z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

w Mławie". Budynek zlokalizowany przy ul. Słowackiego 16, 06-500

Mława na działkach na o nr ewidencyjnych.: 4013/11, 4013/6, 4013/9,

4013/7 (wymienione działki Powiat nabył na mocy decyzji Wojewody

Mazowieckiego)20, 4008/621, 4008/10, 4008/12 (wymienione działki

wyłonione z podziału nieruchomości położonej w Mławie przy

ul. Z. Morawskiej stanowiącej własność Powiatu Mławskiego)22 obręb

10 Miasto Mława.

19 Rachunek otwarty w banku PKO Bank Polski SA.
20 Nr WRR.C.-VII/7723-2/2/26/02 z 26 kwietnia 2002 r. stwierdzająca nabycie przez Powiat Mławski z mocy prawa nieodpłatnie 

z dniem 1 stycznia 1999 r. własności mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Mławie.

21 Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr WRR.C.-7723-2/2/27/03 z 2 grudnia 2003 r. stwierdzająca nabycie przez Powiat Mławski 
z mocy prawa nieodpłatnie z dniem 1 stycznia 1999 r. własności mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 w Mławie.

22 Decyzja Burmistrza Miasta Mławy nr GPP.1.7430/89/03 z 21 kwietnia 2004 r. wydana na wniosek Zarządu Powiatu Mławskiego.9
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Solidarnościowego

zgodnie z zapisami

zawartej umowy oraz

Zgłoszeniem zadania

inwestycyjnego

stanowiącego załącznik

nr 7 do Programu.

Powiat wydatki w kwocie ogółem 2 580 540,21 zł ujął w ewidencji

księgowej w sposób jn.:

Wydatki w kwocie 313 599,60 zł poniesione w 2020 r. ujęte w § 6050 -

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dalej § 6050 klasyfikacji

budżetowej) dotyczyły:

- refundacji środków Funduszu Solidarnościowego

za opracowanie aktualizacji dokumentacji

projektowo-kosztorysowej budynku na zadanie

pn. „Przebudowa budynku magazynowego wraz

z rozbudową i nadbudową z przeznaczenie

na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

w Mławie" w kwocie 20 000,00 zł23,

- zapłaty za roboty budowlane (etap 1) polegające

na przebudowie budynku magazynowego wraz

z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem

na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

w Mławie w kwocie 293 599,60 zł24.

Wydatki w kwocie ogółem 2 266 940,61 zł poniesione w 2021 r.,

z tego na Zadanie kwota 2 254 102,10 zł ujęta jn.:

• § 6050 klasyfikacji budżetowej - wydatek w kwoci

2 254 102,10 zł dotyczył zapłaty za:

- przebudowę budynku magazynowego wraz

z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem

na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

w Mławie w kwocie 2 214 564,10 zł25,

23 Zapłaty za fakturę nr 87/2020 z 11 sierpnia 2020 r. dokonano 20 sierpnia 2020 r. z rachunku bieżącego jednostki (wb 162/2020), 
refundacji środków Funduszu Solidarnościowego dokonano 16 października 2020 r. (wb 2/2020).

24 Zapłaty za fakturę nr 02/12/2020 z 18 grudnia 2020 r. dokonano 23 grudnia 2020 r. (wb 4/2020).
25 Wydatek dokonany na podstawie faktur o nr: 01/03/2021 z 26 marca 2021 r. na kwotę 392 539,65 zł, zapłacono 31 marca 2021 r. 

(wb 5/2021), 04.12.2021 z 15 grudnia 2021 r. na kwotę 1 822 024,45 zł, w tym: kwota 219 947,91 zł dotyczy zakupu wyposażenia 
Centrum w sprzęt i meble (poz. 5 załącznik nr 7 - Zgłoszenie zadania inwestycyjnego do Programu), zapłacono 17 grudnia 2021 r. 
(wb 26/2021). Powiat na lmiejsce przeznaczone dla uczestnika poniósł wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 
9 997,63 zł, co jest zgodne z zapisami Programu, który stanowi, że „kwota wsparcia finansowego w Module I dla zadania zakupu 
sprzętu i wyposażenia Centrum nie może być wyższa niż 10 000,00 zł na 1 miejsce przeznaczone dla uczestnika".10
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- kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora

nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania

inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku

magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową

z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalne w Mławie" w kwocie 37 638,00 zł26,

- inwentaryzację budynku wraz z otoczeniem w ramach

obsługi geodezyjnej zadania pn. „Przebudowa

budynku magazynowego wraz z rozbudową

i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie" w kwocie

1 900,00 zł27,

na koszty obsługi Programu kwota 12 838,51 zł ujęta w §§ jn.:

• 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatek

w kwocie 11 400,00 zł dotyczył wypłaty dodatków specjalnych

dla pracowników realizujących Zadanie28,

• 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne wydatek

w kwocie 915,39 zł dotyczył refundacji poniesionych kosztów

z tytułu składek ZUS od wypłaconych dodatków specjalnych

dla pracowników realizujących Zadanie za okres od stycznia

do czerwca 2021 r. Kontroli poddano terminowość

odprowadzenia składek do ZUS i stwierdzono,

że odprowadzono je w terminach przewidzianych ustawą z

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 ze.zm.). Ponadto

sprawdzono zgodność kwot przekazanych składek

na ubezpieczenia społeczne z kwotami ustalonymi w listach

płac - rozbieżności nie stwierdzono.

26

27

28

Wydatek dokonany na podstawie faktury nr 04/12/2021 z 13 grudnia 2021 r., zapłacono 17 grudnia 2021 r. (wb 26/2021).
Wydatek dokonany na podstawie faktury nr 120/2021 z 20 grudnia 2021 r., zapłacono 21 grudnia 2021 r. (wb 28/2021).
Pisma Starosty Mławskiego z 18 marca 2021 r. o nr.: Or.2122.86.2021, Or.2122.87.2021, Or.2122.88.2021 przyznające dodatki 
specjalne od stycznia do grudnia 2021 r. dla 3 pracowników realizujących Zadanie.11
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Dowody potwierdzające

poniesione wydatki:

- prawidłowość

wykorzystania środków

Funduszu

Solidarnościowego

- prawidłowość

udokumentowania

poniesionych

wydatków

• 4300 - Zakup usług pozostałych - wydatek w kwocie

523,12 zł dotyczył jn.:

• refundacji wydatków poniesionych na zakup tablicy

informacyjnej na podstawie FV nr 7/2021 z 8 stycznia 2021 r.

na kwotę 246,00 zł29,

• zapłaty za aktualizację tablicy informacyjnej na podstawie

faktury 246/2021 z 9 sierpnia 2021 r. na kwotę 50,00 zł30,

• opłaty za decyzję wydaną przez Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie 31 w związku

z zakończeniem budowy Centrum w kwocie 227,12 zł.

Na wykonanie prac związanych z realizacją zadania Starosta Mławski

zawarł umowy z wykonawcami jn.:

> nr l/Or.271.3.2020 z 3 czerwca 2020 r. z Katarzyną Mazur

Pracownia Projektowa eko-Archiplan ul. T. Kościuszki 10A 13-200

Działdowo zwanej w dalszej części umowy Wykonawcą

wyłonionym w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie

z Regulaminem postępowań przy udzielaniu zamówień

publicznych32, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy prawo

zamówień publicznych na wykonanie usługi polegającej

na opracowaniu aktualizacji dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa budynku

magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem

na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie"

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie

ryczałtowe w wysokości 20 000,00 zł brutto,

> nr IRŚ.3/2020 z 30 września 2020 r. z firmą Usługi

29 Zapłaty za fakturę dokonano 12 stycznia 2021 r. z rachunku bieżącego jednostki (wb 6/2021), refundacja środków Funduszu 
Solidarnościowego nastąpiła 10 marca 2021 r. (wb 3/2021).

30 Wb 15/2021 z 20 sierpnia 2021 r.
31 Decyzja nr ZNS.477.27.2021 z 6 grudnia 2021 r. wydana na podstawie opinii PSSE.ZNS.473.110.2021.
32 Zarządzenie nr 58/2018 Starosty Mławskiego z 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu postępowań przy udzielaniu zamówień 

publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie. 12
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Ogólnobudowlane „BUD-POL" Paweł Giżyński 06-500 Mława, 

ul. Napoleońska 95 wyłonioną w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających 

na przebudowie budynku magazynowego wraz z rozbudową 

i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum 

Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza Słowackiego 16 

z podziałem realizacji zamówienia na lata 2020-2021 (zakres 

rzeczowy i rodzaje robót podzielone na II etapy) z terminem 

wykonania robót od daty zawarcia umowy do:

- 18 grudnia 2020 r. - etap I,

- 30 listopada 2021 r. - etap II,

Termin wykonania i oddania całości przedmiotu umowy strony ustaliły 

do 30 listopada 2021 r.

Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie 

w wysokości 2 481 888,41 zł brutto, z tego:

- etap rok 2020 r. - 680 000,00 zł,

- etap rok 2021 r. -1 801 888,41 zł.

Do powyższej umowy zawarto aneksy jn.:

• nr 1/2020 z 9 listopada 2020 r., na podstawie którego 

zmieniono brzmienie zapisu w § 1 umowy Etap I Zakres 

rzeczowy i rodzaje robót w roku 2020,

• nr 2/2020 z 10 listopada 2020 r., na podstawie którego 

zmieniono brzmienie zapisu w § 1 umowy Etap I Zakres 

rzeczowy i rodzaje robót w roku 2020, oraz brzmienie 

zapisu w § 4 umowy strony ustalają wynagrodzenie 

z tytułu niniejszej umowy na:

- etap rok 2020 r. - 293 599,60 zł,

- etap rok 2020 z terminem wykonania do dnia 17 marca 

2021 r.-392 539,65 zł,13
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- etap 2 rok 2021 r. - 1 822 024,45 zł.

• nr 3/2020 z którego zmieniono brzmienie w § 5 umowy

dotyczącego numeru rachunku bankowego Wykonawcy

24 lutego 2021 r., na podstawie

> nr OR/IRS.13/2020 z 2 listopada 2020 r. z MCM Inwestycje Sp.

Cywilna ul. Powstańców Wielkopolskich 7A/49c, 06-400

Ciechanów wyłonionym w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8

ustawy prawo zamówień publicznych na realizację zadania pod

nazwą: kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzo

inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego

pn.: „Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową

i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum

Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusz Słowackiego 16"

z terminem wykonania zadania od dnia podpisania umowy

do momentu zakończenia i rozliczenia inwestycji będącej

przedmiotem nadzoru. Przewidywane zakończenie robót

budowlanych - 30 listopada 2021 r. Za wykonanie przedmiotu

umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości

37 638,00 zł brutto.

Potwierdzenie zrealizowanych prac wynikających z ww. umów stanowią

j.n.:

- protokół odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej

na przebudowę budynku magazynowego wraz z rozbudową

i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum

Opiekuńczo-Mieszkalne (projekt zamienny) w Mławie przy

ul. Juliusza Słowackiego 16 z 30 lipca 2020 r.,

- protokół nr 1/2020 sporządzony 18 grudnia 2020 r.

dotyczący odbioru częściowego robót budowlanych etap 1

polegających na przebudowie budynku magazynowego wraz

z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe14
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Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie - Etap 1 Zakres

rzeczowy i rodzaje robót w roku 2020, w którym komisja33

stwierdziła po rozpoznaniu się z dokumentami budowy,

dokumentacją kosztorysowa po dokładnym zbadaniu robót,

że roboty wykonane zostały zgodnie z życzeniem Zamawiającego.

Komisja dokonała oględzin jakości wykonanych robót

i stwierdziła, że roboty wykonane zostały bez zastrzeżeń

z wynikiem dobrym,

- protokół nr 2/2021 sporządzony 23 marca 2021 r.

dotyczący odbioru częściowego robót budowlanych etap 1

polegających na przebudowie budynku magazynowego wraz

z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie - Etap 1 zakres

rzeczowy i rodzaje robót do 17 marca 2021 r., w którym

komisja34 stwierdziła po rozpoznaniu się z dokumentami budowy,

dokumentacją kosztorysowa po dokładnym zbadaniu robót,

że roboty wykonane zostały zgodnie z życzeniem Zamawiającego.

Komisja dokonała oględzin jakości wykonanych robót

i stwierdziła, że roboty wykonane zostały bez zastrzeżeń

z wynikiem dobrym,

- protokół odbioru końcowego spisany 13 grudnia 2021 r.

na okoliczność odbioru końcowego robót budowlanych

i zakończenia zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku

magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem

na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie"

zrealizowanego na podstawie umowy nr.lRŚ.3/2020 z 30 września

33 Komisja odbioru powołana Zarządzeniem Starosty Mławskiego nr 82/2020 z 20 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji 
do przeprowadzenia kompleksowych procedur związanych z zadaniem pn.: Przebudowa budynku magazynowego wraz 
z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza 
Słowackiego 16.

34 jw. 15
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2020 r., w którym komisja w składzie: Inwestor - Powiat

Mławski35, Inspektor Nadzoru36 oraz Wykonawca37 przy udziale

Kierownika Ośrodka po dokonaniu oględzin wykonanych robót

stwierdziła, że roboty o wartości 2 508163,69 zł brutto38

zrealizowano zgodnie z umową i dokumentacją projektową.

W trakcie odbioru nie stwierdzono wad i usterek. Komisja

dokonała odbioru końcowego robót budowlanych i zakończyła

proces inwestycji publicznej dla zadania „Przebudowa budynku

magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem

na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie"39.

W związku z zakończeniem robót budowlanych Powiat wystąp.

do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mławie

z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie budynku będącego

przedmiotem zrealizowanej inwestycji40, Powiatowy Inspektor Nadzoru

Budowlanego 28 grudnia 2021 r. wydał zaświadczenie o braku podstaw

do wniesienia sprzeciwu do ww. wniosku - zawiadomienia

o zakończeniu budowy41.

Powiat Mławski zrealizował inwestycję pn.: „Przebudowa budynku

magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem

na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie" i wykorzystał

środki Funduszu Solidarnościowego w terminie do 31 grudnia 2021 r. t,

zgodnie z zapisami zawartej umowy oraz Zgłoszeniem zadania

inwestycyjnego stanowiącego załącznik nr 7 do Programu.

Kontroli poddano 100% dowodów źródłowych, dotyczących

realizowanego zadania. Z przedstawionych dowodów źródłowych

wynika, że poniesione wydatki były zgodne z celem, na jaki zostały

35 Dyrektor Wydziału Budownictwa oraz dwóch przedstawicieli Inwestora.
36 MCM Inwestycje S.C. Ciechanów ul. Powstańców Wielkopolskich 7a/49c.
37 Bud-Pol Usługi Budowlane Paweł Giżyński ul. Napoleońska 95, 06-500 Mława.
38 Na powyższą kwotę składają się zrealizowane roboty budowlane o wartości 2 288 215,79 zł oraz zakupione wyposażenie na kwotę 

219 947,91 zł (pomiędzy kwotą wskazaną w protokole a kwotą na fakturach stwierdzono różnicę w wysokości 0,01 gr.).
39 Zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora Wydziału Budownictwa z lipca 2022 r.,.powyższym protokołem komisja dokonała również 

odbioru wyposażenia (zgodnie z zawartą umową zobowiązał się zapewnić Wykonawca).
40 Wniosek z 15 grudnia 2021 r.
41 Zaświadczenie z 28 grudnia 2021 r. nr PINB.7710.76.2021. 16
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przyznane środki Funduszu Solidarnościowego.

Nie stwierdzono opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających

z dowodów księgowych (umowy z Wykonawcami, faktury).

Zarówno do wpływu środków Funduszu Solidarnościowego jak też

poniesionych z tych środków wydatków Powiat zgodnie z umową

prowadził wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję

księgową, która umożliwia identyfikację poszczególnych operacji

gospodarczych z realizacji Programu.

Porównano dowody dokumentujące wydatki: faktury, listy płac

i wyciągi bankowe z zapisami w ewidencji księgowej - rozbieżności

nie stwierdzono.

Skontrolowane dowody księgowe spełniały wymogi dowodu księgowego

określone w art. 21 i 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r.

o rachunkowości42 oraz były wolne od błędów rachunkowych.

Dowody zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno -

rachunkowym oraz podano źródło finansowania. Skarbnik Powiatu

zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dokonał kontroli

wstępnej dokumentów, dotyczących danej operacji księgowej (pieczątka

z odpowiednią adnotacją na dowodach źródłowych).

Na dowodach widnieje zapis dotyczący stosowania ustawy prawo

zamówień publicznych.

Dowody zostały opisane, co do sposobu ujęcia w księgach rachunkowych

(dekretacja księgowa) zgodnie z przyjętymi w jednostce technikami

dokumentowania zapisów księgowych.

Wydatki dotyczące kontrolowanego zadania zatwierdzali

do wypłaty Starosta lub Wicestarosta.

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.).1742
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Ujęcie wyposażenia 

(majątku) w ewidencji 

księgowej i księgach 

inwentarzowych.

Zrealizowaną inwestycję o wartości 2 398 617,11 zł Powiat ujął na koncie 

011 „Środki trwałe" (w tym 2 fotele do masażu o wartości 24 600 zł 

stanowiące wyposażenie Centrum)43 na podstawie dowodów j.n.:

- OT nr 269/011/2021 z 31 grudnia 2021 r. - Fotel do masażu, 

Rozliczenie inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynowego 

wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza 

Słowackiego 16, zgodnie z umowa nr IRŚ 3/2020 z 30 września 

2020 r. oraz na kwotę 12 300 zł i wpisał do księgi inwentarzowej 

pod nr 59/8/80/802/21,

- OT nr 270/011/2021 z 31 grudnia 2021 r. - Fotel do masażu, 

Rozliczenie inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynowego 

wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza 

Słowackiego 16, zgodnie z umowa nr IRŚ 3/2020 z 30 września 

2020 r. oraz na kwotę 12 300,00 zł i wpisał do księgi 

inwentarzowej pod nr 60/8/80/802/21,

- OT nr 382/011/2021 z 31 grudnia 2021 r. - System monitoringu 

Rozliczenie inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynowego 

wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowr 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza 

Słowackiego 16, zgodnie z umową nr IRŚ 3/2020 z 30 września 

2020 r. oraz na kwotę 22 593,83 zł i wpisał do księgi 

inwentarzowej pod nr 15/6/62/622/21,

- OT nr 383/011/2021 z 31 grudnia 2021 r. - System przyzywowy 

Rozliczenie inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynowego 

wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza 

Słowackiego 16, zgodnie z umową nr IRŚ 3/2020 z 30 września

Kwota za 1 fotel wyniosła 12 300,00 zł, zgodnie z wprowadzonymi w Starostwie Powiatowym zasadami (polityką) rachunkowości 
wyposażenie przewyższające kwotę 10 000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 011- Środki trwałe.18
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2020 r. oraz na kwotę 21486,16 zł i wpisał do księgi

inwentarzowej pod nr 16/6/62/624/21,

- OT nr 384/011/2021 z 31 grudnia 2021 r. - Rozdzielnia

elektryczna Rozliczenie inwestycji pn. „Przebudowa budynku

magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem

na Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul.

Juliusz Słowackiego 16, zgodnie z umową nr IRŚ 3/2020 z 30

września 2020 r. oraz na kwotę 10 430,34 zł i wpisał do księgi

inwentarzowej pod nr 17/6/61/610/21,

- OT nr 385/011/2021 z 31 grudnia 2021 r. - Kocioł gazowy

Rozliczenie inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynowego

wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza

Słowackiego 16, zgodnie z umową nr IRŚ 3/2020 z 30 września

2020 r. oraz na kwotę 29 299,17 zł i wpisał do księgi

inwentarzowej pod nr 5/3/31/310/21,

- OT nr 386/011/2021 z 31 grudnia 2021 r. - Budynek

Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie

Rozliczenie inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynowego

wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza

Słowackiego 16, zgodnie z umową nr IRŚ 3/2020 z 30 września

2020 r. oraz na kwotę 2 290 225,51 zł i wpisał do księgi

inwentarzowej pod nr 26/1/11/110/21.

Natomiast zakupione wyposażenie o wartości 211 397,91 zł zostało

zaewidencjonowane na koncie 013-00-853 Pozostałe środki trwałe -

PCOM (w tym pozostałe środki trwałe o wartości 16 050,00 zł

nie stanowiące wyposażenia wskazanego w pozycji 5 Zadania

inwestycyjnego do Programu)44.

Informacja do rozliczenia pozostałych środków trwałych - Fundusz Solidarnościowy przekazana w formie pisemnej przez Zastępcę 
Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego 10 czerwca 2022 r. 19
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Zarząd Powiatu Mławskiego Uchwałą nr 799/2021 z 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przekazania majątku Powiatowemu Centrum Opiekuńczo-

Mieszkalnemu w Mławie45 oddał składniki majątkowe w zarząd nowo

utworzonej jednostce budżetowej. Składniki majątkowe stanowiące

wyposażenie o wartości brutto 219 947,91 zł zostały przekazane

1 stycznia 2022 r. Protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym

załącznik do niniejszej uchwały.

Natomiast środki trwałe o wartości 2 398 617,11 zł (jest to wartość

uwzględniająca umorzenie środka trwałego)46 zostały przekazane do

COM na podstawie jn.:

- PT nr 239/2022 z 1 stycznia 2022 r. Fotel do masażu, Rozliczenie

inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynowego wraz

z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza

Słowackiego 16, zgodnie z umowa nr IRŚ 3/2020 z 30 września

2020 r. o wartości 12 300,00 zł,

- PT nr 240/2022 z 1 stycznia 2022 r. Fotel do masażu, Rozliczenie

inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynowego wraz

z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusz"

Słowackiego 16, zgodnie z umowa nr IRŚ 3/2020 z 30 września

2020 r. o wartości 12 300,00 zł,

- PT nr 241/2022 z 1 stycznia 2022 r. System monitoringu,

Rozliczenie inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynowego

wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza

Słowackiego 16, zgodnie z umowa nr IRŚ 3/2020 z 30 września

45 Powyższą uchwałą Zarząd Powiatu Mławskiego wykonał postanowienia Uchwały Nr XXXII/224/2021 Rady Powiatu Mławskiego 
z 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyposażenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie w majątek.

46 Odpisu umorzeniowego środków trwałych na kwotę 5 875,85 zł dokonano metodą liniową, zgodnie z przyjętymi zasadami 
(polityką) rachunkowości obowiązującymi w Starostwie Powiatowym - Informacja pisemna z 31 maja 2022 r. uzyskana od Zastępcy 
Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego. 20
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2020 r. o wartości 22 593,83 zł,

- PT nr 242/2022 z 1 stycznia 2022 r. System przyzywowy, 

Rozliczenie inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynowego 

wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza 

Słowackiego 16, zgodnie z umowa nr IRŚ 3/2020 z 30 września 

2020 r. o wartości 21 468,16 zł,

- PT nr 243/2022 z 1 stycznia 2022 r. Rozdzielnia elektryczna, 

Rozliczenie inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynowego 

wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza 

Słowackiego 16, zgodnie z umowa nr IRŚ 3/2020 z 30 września 

2020 r. o wartości 10 430,34 zł,

- PT nr 244/2022 z 1 stycznia 2022 r. Kocioł gazowy, Rozliczenie 

inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynowego wraz 

z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza 

Słowackiego 16, zgodnie z umowa nr IRŚ 3/2020 z 30 września 

2020 r. o wartości 29 299,17 zł,

- PT nr 245/2022 z 1 stycznia 2022 r. Budynek Powiatowego 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie, Rozliczenie 

inwestycji pn. „Przebudowa budynku magazynowego wraz 

z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza 

Słowackiego 16, zgodnie z umowa nr IRŚ 3/2020 z 30 września 

2020 r. o wartości 2 290 225,61 zł,

Ponadto Zarząd Powiatu Mławskiego Decyzją nr G.6844.2.3.2021 

z 30 grudnia 2021 r. orzekł o ustanowieniu z dniem 1 stycznia 2022 r. 

na rzecz Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie 

na czas nieokreślony trwałego zarządu części nieruchomości położonej 

w Mławie przy ul. Słowackiego 16A, oznaczonej w ewidencji gruntów

21
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jako działki nr: 4008/5, 4008/6, 4008/10, 4013/7, 4013/9. Powyższe

działki o łącznej wartości 21 235,00 zł zostały przekazane do COM

na podstawie dowodów PT z 1 stycznia 2022 r. o nr jn.:

- 246/2022, 247/2022, 248/2022, 249/2022, 250/2022.

COM otrzymane mienie ujął w księgach inwentarzowych nadając numery

inwentarzowe z odpowiednim symbolem KŚT i zaewidencjonował

w ewidencji księgowej na kontach jn.:

- 011-01-852-85295 - Środki trwałe - w kwocie ogółem

2 419 897,11 zł47,

- 013-01-852-85295 - Pozostałe środki trwałe - w kwocie

ogółem 211 397,91 zł.

Terminowość przekazania

sprawozdań z realizacji

programu oraz zgodność

danych wykazanych w

sprawozdaniach z realizacji

programu z ewidencja

księgową.

Powiat przesłał do MUW w Warszawie sprawozdania z rozliczenia

środków Funduszu Solidarnościowego otrzymanych na realizację

Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne" w terminach j.n.:

- Sprawozdanie za 2020 r. sporządzone 18 stycznia 2021 r. wpływ

do MUW 22 stycznia 2021 r.,

- Sprawozdanie za 2021 r. sporządzone 19 stycznia 2022 r., wpływ

do MUW 24 stycznia 2022 r.,

- Sprawozdanie końcowe sporządzone 20 stycznia 2022 r., wpływ

do MUW 25 stycznia 2022 r.

Powyższe sprawozdania zostały sporządzone według wzoru

stanowiącego załącznik nr 4 do umowy i złożone w terminach

wskazanych w umowie.

Dane wykazane w ww. sprawozdaniach były zgodne z ewidencją

księgową za wyjątkiem wykazania w rubryce Wydatki na funkcjonowanie

centrum dotyczące kosztów obsługi Programu poniesionych w 2021 r.

w kwocie 0, natomiast z ewidencji księgowej wynika, że Powiat poniósł

na koszty obsługi Programu środki Funduszu w wysokości 12 838,51 zł.

47 Różnica w wartości pomiędzy przekazaniem środka trwałego (dotyczy wartości działek) a ujęcia w ewidencji COM w wysokości 
45,00 zł wynika z błędnego księgowania, zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika COM z 10 czerwca 2022 r. w miesiącu czerwcu 
zostanie naniesiona korekta. 22



Jednostka kontrolowana: Powiat Mławski
WK-IV.431.1.16.2022

Koszty te zostały przez Powiat wykazane w sprawozdaniu końcowym

z realizacji Programu.

Zwrot niewykorzystanych
środków finansowych,

W'. .'?'’’1?/? *1 ""$ -*• '■

Uzyskanie dodatkowych 
dochodów z tytułu odsetek od 
przechowywania środków 
Funduszu Solidarnościowego 
na wyodrębnionym rachunku 
bankowym,

Zwrot odsetek bankowych od 
przyznanych środków 
finansowych,

Powiat dokonał zwrotu niewykorzystanych środków Funduszu

(ze środków przekazanych w 2020 r.) w wysokości 387 089,32 zł.

Środki zostały przekazane na rachunek bankowy MUW 2 grudnia 2020 r.
* • r • \ u

- Wb nr 3/2020 tj. w terminie wskazanym w umowie.

Jak wynika z ewidencji księgowej Powiat z tytułu odsetek od środków

Fundusz Solidarnościowego zgromadzonych na rachunku bankowym,

wyodrębnionym do zadania uzyskał dochód w wysokości 660,46 zł

(kapitalizacja odsetek za listopad i grudzień 2021 r.). Środki zostały

przekazane na rachunek bankowy MUW 31 grudnia 2021 r. - Wb

30/2021 tj. w terminie wskazanym w umowie.

Uwzględnienie stosowania

ustawy o zamówieniach

publicznych, do zamówień na

usługi, dostawy lub roboty,

które były opłacane ze

środków Funduszu

Solidarnościowego

Powiat do realizacji zadania wynikającego z zawartej umowy stosował

procedury ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych48,

co potwierdzają zawarte umowy z wykonawcami, opisy na dowodach

źródłowych (faktury, listy płac), dotyczących wydatków inwestycyjnych

oraz zakupu wyposażenia.

Dokonanie oględzin placówki Zespół kontrolny działając w obecności: Starosty Mławskiego, Sekretarza

Powiatu Mławskiego oraz Kierownika Powiatowego Centrum

Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie dokonał w dniu 10 czerwca 2022 r.

oględzin w COM w zakresie prawidłowości wykorzystania środków

otrzymanych z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób

Niepełnosprawnych na realizację zadania w ramach Programu Centra

Opiekuńczo-Mieszkalne - edycja 2019.

Z powyższej czynności został sporządzony protokół, w którym zawarto

szczegółowy opis zadania (załączono do akt kontroli).

48 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) od 27 września 2019 r. obowiązuje wersja aktu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), 
od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).23
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Data:
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Podpisy i pieczątki kontrolerów:

Data:

a «
Potwierdzam zgodność ustaleń kontroli z uzyskanymi w toku kont 
dowodami:

POWIAT MŁAWSKI

Podpis i pieczqtka osoby odpowiedzialnej za realizację zadania:
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Załącznik nr 6 do „Zasad kontroli"

WK-IV.431.1.16.2022 
(znak sprawy)

PROTOKÓŁ OGLĘDZIN

Kontrolerzy: Anna Kołakowska i Agnieszka Załęska - starsi inspektorzy wojewódzcy w Oddziale 

Kontroli Finansowej Wydziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

działając w obecności: Pana Jerzego Rakowskiego - Starosty Mławskiego, Pani Edyty Wild - 

Sekretarza Powiatu Mławskiego oraz Pani Anny Szczypińskiej - Kierownika Powiatowego Centrum 

Opiekuńczo-Mieszkalnego w Mławie

dokonali w dniu 10 czerwca 2022 r. oględzin w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym 

w Mławie (dalej COM/Centrum) , z siedzibą w Mławie, przy ul. Juliusza Słowackiego 16A, 06-500 

Mława w zakresie prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych z Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania w ramach Programu Centra 

Opiekuńczo-Mieszkalne - edycja 2019.

w wyniku których ustalono, co następuje:

Powiat Mławski ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

dokonał inwestycji polegającej na przebudowie budynku magazynowego wraz z rozbudową 

i nadbudową z przeznaczeniem na COM dla osób dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym 

i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Łączna powierzania całkowita budynku wynosi 

498,78 m2. Budynek jest wyposażony w windę oraz media takie jak: woda zimna, woda ciepła, 

ścieki, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, posiada dwa wejścia główne z podjazdem dla 

osób niepełnosprawnych, obiekt jest dwu-kondygnacyjny.

Na parterze znajdują się:

- szatnia (odrębna dla uczestników i odrębna dla personelu),

- aneks wypoczynkowy/pokój wyciszenia i relaksu,

gabinet pielęgniarski, 

sala fizjoterapii, 

sala rehabilitacji ruchowej, 

sala pobytu dziennego I, 

sala pobytu dziennego II, 

pomieszczenie kuchenne,



- łazienki, toalety z pełnym oprzyrządowaniem dla osób niepełnosprawnych,

Na piętrze znajdują się:

- dwa pokoje 1 osobowe z łazienką z pełnym oprzyrządowaniem dla osób 

niepełnosprawnych,

- pokój biurowy,

- pokój kierownika,

- pomieszczenie, w którym zainstalowano systemy monitorująco-alarmowe oraz 

przyzywowe,

- pomieszczenie gospodarcze na sprzęt i środki czystości oraz pralkę i miejsce do prasowania. 

Pomieszczenia są wyremontowane i wyposażone w środki trwałe i przedmioty, wskazane 

w Zgłoszeniu zadania inwestycyjnego do Programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne" - Moduł I 

(załącznik nr 7 do Programu). W każdym pomieszczeniu znajduję się spis inwentarza.

Pomieszczenia są czyste i zadbane, w pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W czasie oględzin w pomieszczeniach znajdowało się 7 pracowników Centrum oraz 19 uczestników 

w tym 17 na pobyt dzienny i 2 na pobyt całodobowy.

Ponadto, na zewnątrz budynku znajduje się tablica informacyjna o następującej treści: 

„Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Solidarnościowy 

Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na 

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie - Dofinansowanie 2 567 701,70 zł - 

Całkowita wartość inwestycji 2 567 701,70 zł".

Kierownik COM poinformował zespół kontrolny1, że na dzień 10 czerwca 2022 r. tj. na dzień 

oględzin budynku Centrum były wydane 22 decyzje dla uczestników na pobyt w Centrum z tego 

20 decyzji na pobyt dzienny oraz 2 decyzje na pobyt stały.

Przed podpisaniem osoba obecna podczas oględzin zapoznała się z treścią protokołu.


