

Uchwała Nr 933 /10

Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 16.09.2010 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe - konieczne w inwestycji p.n.: Termo-modernizacja budynku oraz docieplenie stropodachu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie przy ul. Al. Piłsudskiego 43

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się protokół na roboty dodatkowe:

- wymiana instalacji odgromowej
- wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych

Protokół konieczności stanowi załącznik do Uchwały

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

Włodzimierz A. Wojnarowski.....
Barbara Gutowska.....
Józef Kanowski.....
Kazimierz Boćkowski.....
Ireneusz Józefski.....

RADCA PRAWNY

Waldemar Zabłocki

01-618