

Uchwała Nr 1016/2018
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 31.07.2018r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych do zadania p.n. „Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8 i 9 wraz z niezbędną infrastrukturą”

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się protokół konieczności na roboty dodatkowe:
 - wykonanie systemu kolejkowego - obejmującego dostawę, instalację oraz uruchomienie systemu
2. Protokół konieczności wraz z ofertą cenową zarządzania ruchem klientów stanowi załącznik do Uchwały

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków
Zarządu Powiatu Mławskiego

1. Włodzimierz A. Wojnarowski.....
2. Barbara Gutowska.....
3. Marcin Burchacki.....
4. Michał Danielewicz.....
5. Marek W. Linkowski.....

