

Uchwała Nr 1149/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 27 lutego 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe dla zadania pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 528 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego ustala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się protokół konieczności na roboty dodatkowe w zakresie:

Roboty budowlane:

1. Roboty budowlane różnicowe :

- a) rezygnacja z wykonania grandmurków na hali sportowej
- b) zmiana drzwi wejściowych na drzwi o odporności ogniowej EI 60 wraz z rezygnacją z możliwości otwierania część okien do których nie ma sterowania z poziomu podłogi wykonania drzwi o odporności ogniowej EI 60 do pom. Kotłowni
- c) izolacja istniejącego fundamentu ZS nr4 w Mławie .

Wartość robót wynosi 13.681,13zł. brutto

Roboty sanitarne:

1. Wykonanie hydrantu zewnętrznego podziemnego

Wartość robót wynosi 9.386,70zł. brutto

2. Wykonanie podłączenia sieci sanitarnej do istniejącej drożnej studni

Wartość robót wynosi 31.725,43zł. brutto

Ogółem wartość robót dodatkowych wynosi – 54.793,26zł. brutto

Protokół konieczności stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Rakowski
2. Krystyna Zając
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta