

**Uchwała Nr 1258/2023**  
**Zarządu Powiatu Mławskiego**  
**z dnia 30 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe dla zadania pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 528 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego ustala co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się protokół konieczności na roboty dodatkowe w zakresie:

Odtworzenia nawierzchni po wykonaniu przyłączy sanitarnych do w/w obiektu

**Wartość robót wynosi 129.953,85 zł .netto**  
**Wartość robót wynosi 159.843,24 zł. brutto**

Protokół konieczności stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd Powiatu Mławskiego**

1. Jerzy Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta

