

Uchwała Nr 1260/2023
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 18 lipca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe dla zadania pn.
„Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z chodnikami przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 528 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego ustala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się protokół konieczności na roboty dodatkowe w zakresie:

- **rozbiórki istniejącego ogrodzenia metalowego od strony ul. Warszawskiej na cokole betonowym z wywiezieniem gruzu i uporządkowaniem terenu (obsiew trawy)**
- **wykonanie dodatkowej nawierzchni utwardzonej (kostka betonowa) po robotach rozbiórkowych**

Wartość robót wynosi 16.933,84 zł brutto

Protokół konieczności stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Rakowski
2. Krystyna Zajac
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Jacek Szlachta