

UCHWAŁA Nr 52/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 9 sierpnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe dla zadania „Remont sali gimnastycznej i przyległych jej pomieszczeń (sanitariatów i magazynków) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego ustala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się protokół konieczności na roboty dodatkowe w zakresie:

remontu sali gimnastycznej i przyległych jej pomieszczeń (sanitariatów i magazynków) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Mławie

Wartość robót wynosi - 24372,12 zł netto

Stawka VAT - 23,00%

Kwota VAT - 5605,59 zł

Kwota brutto - 29 977,71 zł

Protokół konieczności stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chdubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta