

Uchwała Nr 56/2024
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 20 sierpnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe dla zadania pn. „Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego ustala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się protokół konieczności na roboty dodatkowe w zakresie:

kompleksowego podłączenia 2 rur spustowych z budynku

Protokół konieczności stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta