

**Protokół konieczności
z dnia 05.08.2024 r.**

w sprawie uzgodnień dotyczących zadania pod nazwą:

„Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie”

Inwestor: **Powiat Mławski**
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego z siedzibą
w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława

Wykonawca:

MARK HYDROTECHNIKA
SPÓŁKA z o.o.
Nosarzewo Polne 49,
06-516 Szydłowo
NIP 5691898896

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Strona Zamawiającego:

1. Wojciech Krajewski – Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska
nazwisko i imię, funkcja
2. Beata Curyło Smolińska - Inspektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska
nazwisko i imię, funkcja
3. Jolanta Gołębowska- Inspektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska
nazwisko i imię, funkcja

Strona Wykonawcy:

1. Radosław Kwieciński – przedstawiciel firmy
nazwisko i imię, funkcja

Ustalenia komisji:

Ustalono iż, na terenie prowadzonych prac budowlanych na zadaniu budowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy ul. Wyspiańskiego w Mławie zachodzi konieczność wykonania robót koniecznych, dodatkowych nie przewidzianych na etapie opracowania dokumentacji budowlanej(2021r):

Roboty budowlane:

- a) kompleksowe podłączenie 2 rur spustowych z budynku wraz z wpięciem do istniejącego kolektora deszczowego i podłączeniem elektrycznym przepompowni.

Wartość netto wynosi - 18.122,00 zł.

Wartość brutto wynosi - 22.290,06 zł.

W/w roboty budowlane nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym i przedmiarze robót objętym projektem budowlanym i postępowaniem przetargowym.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Zamawjający:

1. Wojciech Knapowski
2. Beata Amyl-Gudlińska
3. J. Dąbrowska

Wykonawca:

1. Radosław Kwieciński