

Aneks Nr 1/2025

do **Umowy Nr Or.273.1.13.2025** z dnia 03 listopada 2025 roku

zawarty w dniu **zgodnie z datą złożenia ostatniego podpisu elektronicznego** w Mławie, pomiędzy **Powiatem Mławskim** reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mławskiego w imieniu, którego działają:

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Pan Tomasz Robert Chodubski – Wicestarosta

zwanym dalej **Zamawiającym**

a PPHU SEB-SYSTEM, Żerniki 24 M,

64-600 Oborniki, NIP 7772468600, REGON: 300596638 reprezentowaną przez:

Pana Zbigniewa Sebzda

zwanym dalej **Wykonawcą**

§ 1

W Umowie **Nr Or.273.1.13.2025** z dnia 03 listopada 2025 roku § 4 otrzymuje brzmienie:

„Termin wykonania umowy: do 7 tygodni od dnia podpisania umowy.

Za termin zakończenia uważa się dzień zgłoszenia robót do odbioru końcowego”.

§ 2

1. Pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks obowiązuje strony z chwilą podpisania.

§ 3

Umowę sporządzono w formie elektronicznej.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

.....