

ANEKS nr 1
do umowy nr Or.273.1.6.2025
z dnia 29 lipca 2025 r.

zawarty w dniu (zgodnie ze złożonymi przez Strony kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi), w Mławie, pomiędzy:

Powiatem Mławskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Mławskiego, z siedzibą w Mławie (kod pocztowy: 06-500), przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, reprezentowanym przez:

p. –

p. –

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a

A&K Konstrukcje Sp. z o.o., z siedzibą w Łomni nr 173a (kod pocztowy: 06-500 Mława), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000820412, posiadająca nr NIP: 5691897684 oraz nr REGON: 385154986, którą reprezentuje:

p. Karol Peplowski – Prezes zarządu,

zwanym dalej „**Wykonawcą**”.

Zamawiający i Wykonawca w dalszej części aneksu są zwani „Stroną” lub łącznie „Stronami”.

Niniejszy aneks, zwany dalej „**aneksem**”, został zawarty na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.), zwanej dalej „**ustawą**” w zw. z §10 ust. 4 pkt 1 lit b) umowy nr Or.273.1.6.2025 z dnia 29 lipca 2025 r., zwanej dalej „**umową**”.

§ 1

1. Strony postanawiają dokonać zmiany postanowień umowy, poprzez zmianę postanowień §2 ust. 1 umowy, nadając mu następujące brzmienie:

„1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w następującym terminie do dnia 07 września 2026 r., w tym:

a) 8 tygodni dla wykonania projektu od daty zawarcia umowy tj. sporządzenia projektu, który zawierać będzie projekt architektoniczno-budowlany wraz z instalacjami oraz projektem zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnych zezwoleń, uzgodnień i decyzji z gestorami zewnętrznymi

- b) roboty budowlane w do dnia 07 września 2026 r.”.*
2. Pozostałe postanowienia umowy pozostają niezmienione.
 3. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze stron.

Zamawiający

Wykonawca

Aneks podpisano przez Strony w formie elektronicznej (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego).