

Uchwała Nr 786/2026
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 30 marca 2026 roku

**w sprawie zawarcia Aneksu nr 1 do umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego
z dnia 12 listopada 2025 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 12 listopada 2025 r., której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „*Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego*”, określonego umową nr Or.273.1.6.2025 z dnia 29 lipca 2025 r., w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „*Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego*”, określonego umową nr Or.273.1.6.2025 z dnia 29 lipca 2025 r., do dnia 07 września 2026 r., tj. o okres wydłużenia realizacji ww. robót budowlanych.
2. Projekt aneksu nr 1 do umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 12 listopada 2025 r. stanowi załącznik do uchwały

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Mławskiemu i Wicestarście.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Witold Okumski
2. Tomasz Robert Chodubski
3. Maciej Jakubowski
4. Artur Kacprzak
5. Jacek Szlachta

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2025 r. została zawarta umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „*Rozbudowa Szpitala SP ZOZ w Mławie na potrzeby ratownictwa medycznego*”, określonego umową nr Or.273.1.6.2025 z dnia 29 lipca 2025 r. Wykonawca ww. umowy o wykonanie robót budowlanych zwrócił się do zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania tychże robót. Zamawiający częściowo przychylił się do ww. wniosku, ustalając termin wykonania robót na dzień 07 września 2026 r.

W związku z powyższym zaistniała konieczność zapewnienia nadzoru inwestorskiego w wydłużonym okresie realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim w ramach umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 12 listopada 2025 r.

Proponowana zmiana nie wpływa na zakres rzeczowy zadania ani na wysokość ustalonego wynagrodzenia, a jedynie dostosowuje termin sprawowania nadzoru inwestorskiego do terminu wykonania robót budowlanych objętych przedmiotowym nadzorem.