

Uchwała Nr 668/09

Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 09.07. 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe w inwestycji p.n.: Termo-modernizacja budynku dydaktyczno-biurowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się protokół na roboty dodatkowe:

- Wykonanie większego nadproża witryny wejściowej wraz z jej powiększeniem
- montaż daszku z poliwęglanu – szt. 1
- zwiększenie powierzchni otworów okiennych w stosunku do projektu
- szklenie drzwi aluminiowych szkłem „bezpiecznym”

Protokół konieczności wraz z kosztorysem Wykonawcy stanowi załącznik do Uchwały

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

Włodzimierz A. Wojnarowski.....
Barbara Gutowska.....
Józef Kanowski.....
Kazimierz Boćkowski.....
Ireneusz Józefski.....

