

Uchwała Nr 705/09

Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 24.09. 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe - konieczne w inwestycji p.n.: termo-modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie im. Stanisława Wyspiańskiego (nowa część) przy ul. Wyspiańskiego 1

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się protokół na roboty dodatkowe:

- Wymiana parapetów
- Wymiana stolarki budowlanej – drzwi zewnętrzne – szt.2

Protokół konieczności wraz z kosztorysem Wykonawcy stanowi załącznik do Uchwały

§ 2

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym jest Dyrektor Wydziału Infrastruktury .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu :

Włodzimierz A. Wojnarowski.....
Barbara Gutowska.....
Józef Kanowski.....
Kazimierz Boćkowski.....
Ireneusz Józefski.....

