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Zarzadu Powiatu Miawskiego
2 dnia ..}

w sprawie zatwierdzenia protokolu konieeznosci na roboty dodatkowe w inwestycji p.n.:
Kompleksowy remont dachu z czgiciows wymiang stolarki okicnnej i drzwiowej
budynku administracyjnego, polozonego w Mlawie przy ul. Stary Rynek 10 ( Wydziat
Geodeji ) - czgsé A+B oraz garaiu w zakresi
o pokrycie dachu papa termozgrzewalng
o wymiana obrébek blacharskich: rynny, rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej
remont komindw ( przemurawanie i otynkowanie )
rozbiérka okapowych slupkéw ceglanych
cagiciowa wymiana stolarki okiennej
wymiana stolarld drzwiowej - drzwi wejiciowe do budynku

Na podstawic art, 32 ust. | oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwea 1998r., 0 samorzadzie
powiatowym { Dz.U. 7 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) Zarzad Powiatu Miawskiego
uchwala co nastepuje:

§1
Zatwierdza si¢ protokot na roboty dodatkowe:

- podwyiszenie komina dymowego — szt.L

- montaz drzwi balkonowych wraz z naprawy drewnianej plyty balkonowej — szt.

Protokol koniecznoici wraz z kosztorysem Wykonawey stanowi zalacznik do Uchwaly

§2
Odpowiedzialnym za wykonanie uchwaly w zakresie organizacyjnym i merytorycznym jest
Dyrektor Wydziatu Infrastruktury

§3
Uchwala whodzi w Zycie 7 dniem podiecia
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