
            

                                          UCHWAŁA Nr  995/2022 
Zarządu Powiatu Mławskiego 

z dnia 31 sierpnia 2022 roku 

 

 

w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na roboty dodatkowe dla zadania                    

pn. „Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy                                       

ul. Warszawskiej  44a” 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r., o samorządzie 

powiatowym  (Dz.U. z 2022r., poz. 1526 tj.) Zarząd Powiatu Mławskiego ustala co następuje:                                                                                                                                            

 

 

§ 1 

Zatwierdza się protokół konieczności na roboty dodatkowe: 

- wycinka 13szt. drzew wraz z utylizacją drewna za kwotę 8.000,00zł netto, 

- nadzór archeologiczny za kwotę 7.000,00zł netto 

Protokół konieczności stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

 

§ 2 

 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały w zakresie organizacyjnym i merytorycznym  jest 

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Środowiska. 

       

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

          
                                            

 

 

 Zarząd Powiatu Mławskiego 

 

1. Jerzy Rakowski                                

2. Krystyna Zając                   

3. Jolanta  Karpińska                        

4. Witold Okumski             

5. Jacek Szlachta    

   


