
Uchwała Nr 609/2025 

Zarządu Powiatu Mławskiego 

         z dnia 23 października 2025 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia protokołu konieczności na wykonanie robót dodatkowych                  

do zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2348W Dąbek – Stupsk” 

 

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz ust. 2 pkt.3  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz.U. 2024 r. poz. 107 ze zm.), Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala,                        

co następuje: 

§ 1 

1. Zatwierdza się protokół konieczności stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się środki finansowe o kwotę 33 940,59 zł na zadanie inwestycyjne ujęte  

w palnie rzeczowo – finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

      Zarząd Powiatu Mławskiego: 

1.Witold Okumski   

2.Tomasz Robert Chodubski  

3.Maciej Jakubowski 

4.Artur Kacprzak   

5.Jacek Szlachta  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego stwierdzono konieczność wprowadzenia 

zmiany rodzaju projektowanej nawierzchni chodnika z nawierzchni z betonu asfaltowego na 

nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Zmiana ta wynika z uwarunkowań technicznych, 

eksploatacyjnych oraz ekonomicznych, które ujawniły się w toku realizacji robót 

budowlanych. Wzdłuż projektowanego chodnika zlokalizowane są ogrodzenia posesji 

prywatnych, do których należy precyzyjnie dopasować niweletę oraz krawędź chodnika. 

Zastosowanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej umożliwia łatwiejsze dostosowanie 

do zmiennej linii ogrodzeń oraz różnic wysokościowych terenu, zapewniając jednocześnie 

estetyczne i trwałe wykończenie.  

Wprowadzenie tego rozwiązania poprawi również bezpieczeństwo użytkowników – 

chodnik wykonany z kostki brukowej zostanie oddzielony od jezdni krawężnikiem 

betonowym, co ograniczy ryzyko niekontrolowanego wjazdu pojazdów na część pieszą i 

zwiększy bezpieczeństwo pieszych. Dodatkową zaletą zastosowania kostki brukowej jest 

możliwość łatwego demontażu i ponownego montażu nawierzchni w przypadku konieczności 

prowadzenia prac związanych z naprawą lub modernizacją sieci uzbrojenia terenu, co obniża 

przyszłe koszty utrzymania chodnika.  

  Ponadto, ze względu na lokalne spadki terenu oraz warunki gruntowo-wodne 

stwierdzone podczas realizacji inwestycji, nawierzchnia z kostki brukowej zapewni lepsze 

odwodnienie powierzchniowe oraz ograniczy ryzyko powstawania spękań wynikających z 

pracy podłoża. Względy ekonomiczne również przemawiają za zasadnością zmiany – 

wykonanie nawierzchni asfaltowej na krótkich odcinkach wymagałoby użycia 

specjalistycznego sprzętu i transportu mas bitumicznych, co generowałoby nieproporcjonalnie 

wysokie koszty w stosunku do zakresu robót. Zastosowanie betonowej kostki brukowej 

pozwala na optymalizację kosztów i terminów realizacji inwestycji.  

Zmiana rodzaju nawierzchni nie wpływa na zasadniczy charakter ani zakres zadania 

inwestycyjnego, nie powoduje pogorszenia parametrów technicznych ani użytkowych 

obiektu. Wprowadzenie tej zmiany jest zasadne z punktu widzenia bezpieczeństwa, trwałości, 

funkcjonalności oraz ekonomiki przedsięwzięcia, w związku, z czym podjęcie uchwały 

Zarządu Powiatu Mławskiego w tej sprawie jest w pełni uzasadnione. 

 

 


