

umów z kontrahentami realizowane są prace w zakresie zarówno remontów jak i bieżącego utrzymania

3. Odśnieżanie dróg i usuwanie gołoledzi - poz. V zestawienia – plan /łącznie z planem wydatków niewygasających – 270.000 zł/, wydatkowano kwotę 241.251,14 zł, co stanowi 89% planu rocznego wydatków na to zadanie.
4. Odnowy zapobiegawcze przez powierzchniowe utrwalenie - poz. VI zestawienia- plan– 250.000 zł/, nie wydatkowano żadnej kwoty na to zadanie. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2009.
5. Zadania inwestycyjne - poz. II zestawienia przedstawiono poszczególnymi tytułami.
Łącznie na plan /z wydatkami niewygasającymi/ 10.694.895,06 zł wydatkowano kwotę w wysokości 189.775 zł., co stanowi 2 % planu rocznego przeznaczonego na inwestycje.
W ramach zadań inwestycyjnych zrealizowano:
 - zakup samochodu osobowo-dostawczego 6-7 osobowego ze skrzynią ładunkową na kwotę 80.275zł
 - zakup skraparki emulsji asfaltowej na kwotę 45.750zł
 - zakup myjki spalinowej wysokociśnieniowej na kwotę 10.000zł
 - zakup cysterny do magazynowania emulsji asfaltowej na kwotę 8.000zł.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych dotyczy głównie trzech zadań inwestycyjnych wieloletnich na które zostały złożone wnioski w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytet III „Regionalny system transportowy” Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”

Wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych drogowych zostały złożone w dniu 30.12.2008 roku. Wszystkie przeszły procedurę formalno-prawną i merytoryczną. Dofinansowanie otrzymał wniosek dotyczący przebudowy drogi powiatowej Nr P2306W Nowa Wieś-Wieczfnia Kościelna –Kuklin na odcinku od km 6+074,00 do km 8+766,00 na kwotę 2.646.120,68 zł. Koszt realizacji inwestycji ustalony został na poziomie 3.113.083,16 zł. Środki własne zostały zabezpieczone jako wydatki niewygasające zabezpieczone w budżecie do poziomu 460.374,48 zł.

Rozpoczęcie inwestycji nastąpi po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego co przewidziane jest w miesiącu sierpniu. Planowany termin zakończenia realizacji to koniec 2009 roku. Pozostałe dwa zadania nie otrzymały dofinansowania. Korekta budżetu po stronie wydatkowej nastąpi po podpisaniu umowy i informacji o braku dofinansowania dwóch pozostałych zadań.

Na zadania inwestycyjne, które nie uzyskały dofinansowania w ramach RPO WM 2007-2013 ,tj.

1. „Przebudowa drogi Nr P3014 W Raciąż – Radzanów-Liberadz ” zostanie złożony wniosek w miesiącu wrześniu 2009r o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 z rozszerzeniem zakresu robót, tj. od km 14+429 do km 17+500 . Planowany koszt inwestycji to kwota 2.533.227 zł , z czego wnioskowane dofinansowanie stanowić będzie 50% kosztu. Termin realizacji rok 2010.
2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr P2306 W Nowa Wieś-granica woj. –Załęże –Kuklin na odcinku od km 0+000,00 do km 5+387,95 zostanie złożony wniosek w miesiącu wrześniu 2009r o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 na odcinku tj. od km 0+000,00 do km 5+387,95 w porozumieniu z Gminą Wieczfnia Kościelna .Planowany koszt inwestycji to kwota 4.607.600 zł , z czego wnioskowane dofinansowanie stanowić będzie 50% kosztu. Termin realizacji rok 2010.
3. Przebudowa drogi Nr P2361 Szemplino – Brzozowo Maje – Dzierzgowo- Rzęgnowo-Grójec- Klewki” na odcinku od km 14+045,00 do 17+985 na stan dzisiejszy nie będzie realizowana. Udział własny zarezerwowany na realizację tej inwestycji zasili udział własny zadania określonego w pkt 2.